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簡報單位:上禾景觀設計有限公司 



全區動線改善計畫 

(一) 串聯館內人行動線 (東側

覺民路至禮明路93巷)，

全館提供約1.3KM的人行

道迴圈，供民眾健走運動。  

(二) 人行與車行動線分道。 

(三) 將員工停車動線與民眾停

車動線區分，館內停車空

間採進出管制。 

增設禮明路
93巷民眾機
車停車場 

增設覺民路
民眾機車停

車場 
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人車分道說明 

現況 

設計模擬 

人車共道-危險X 

人車分道-安全O 
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人行專用道 



新設機車停車格65格 
含無障礙2格 

新設機車停
車格180格 
含無障礙4格 

路側機車停車格10格 

車格調整 提供 

新設北側機車停車場 65(含無障礙2個) 

新設南側機車停車場 180(含無障礙4個) 

覺民路路側機車停車
格 

29 
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停車格位數量比較 

路側機車停車格19格 



覺民路北側增設民眾機車停車場 現況 

模擬 
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既有機車出入口拆除 

入口廣場 

新設無障
礙扶手 

新設柵欄機 

1.機車出入口拆除，自動柵欄機拆除繳庫。  

2.新設機車停車場，預計可以增加65格位，含無障礙2格位。 



覺民路北側市府新增機車停車格現況 
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1.覺民路側市府已新增29機車格位。 



禮明路93巷增設民眾機車停車場 
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現況 

模擬 

入口廣場 新設無障礙扶手 

新設柵欄機 

1.新設機車停車場，預計可以增加180格位，含無障礙4格位。  

2.既有出入口改為廣場，兩端延伸人行道與既有人行道相接。 



分階段施工說明 

施工順序 
 
第一階段 
(預計施工2個月，農曆年前完工啟用) 
覺民路及禮民路93巷機車停車場。 
 
第二階段 
(預計施工3個月，113年4月底完成) 
西側人行步道、增加水溝。 
 
第三階段 
(預計施工1個月，113年5月底完成) 
北側及車道瀝青混凝土重新鋪設。 
 
惟實際施工期程依招標作業期程及施
工廠商施工計畫經科工館核定後辦理。 

第一階段 

第一階段 

第二階段 

第三階段 
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無障礙出入口案例照片1 

海洋流行音樂中心 棧二庫 
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無障礙出入口案例照片2 

中都磚窯 文化中心 
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北館平面停車場柏油路面新鋪 

不均勻沉陷 

塊裝裂縫 

縱向裂縫 

現況柏油路面有面層裂縫、面層變形、面層損壞等問題。 

建議將5公分的面層刨除，重新鋪設5公分AC  
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排水及緣石損壞改善 

水溝頂版施工示意圖 

將水溝頂蓋及緣石重新施作，方便
日後維修。 

水溝隆起改善、緣石損壞改善 

北館平等路排水溝一處打除重做，擴大排水截面積，增加排量 

增設北館覺民路側排水溝二處 

透過水理計算後得知，三塊集水區所
需的新設水溝尺寸為60X60CM。 
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14 

簡報結束 


